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1. Présentation de l’opération

Le nouveau siège de l’Agence urbaine de Kenitra Sidi Slimane Sidi Kacem, d’une superficie
détaillée dans le tableau en annexe, et située à le long du boulevard ELJICH AL MALAKI D’une
emprise de 30 m desserrant l’ensemble des quartiers de la ville de Kenitra, et se situé à 900
m du centre de la ville, et de 300 m de la gare ferroviaire centrale de la ville, est une
opération qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche de certification Haute Qualité
environnementale Certifiée par CERWAY.

Cette opération sera de typologie Espaces Bureau, elle sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage
de L’Agence Urbaine de Kenitra Sidi Slimane Sidi Kacem.

Le bâtiment est composé d’un Rez-de-sol disposant d’un Parking couvert (parking de
direction), Le rez-de-chaussée est affecté aux grands espaces : à savoir la salle polyvalente, la
salle d’archivage, la médiathèque avec un système de circulation et d’accessibilité qui

différencie entre les usagers du bâtiment, aussi pour des raisons de sécurité et de contrôlep
comme c’est l’usage dans l’ensemble des agences urbaines.

La création de l’entresol permettra de donner plus d’ampleur à l’ensemble du bâtiment ; avec

création des hauteurs sous plafonds intéressantes au niveau du hall d’accueil ; de la salle
d’archivage et de la médiathèque tout en sachant que l’ensemble des hauteurs des immeubles
limitrophes ont la possibilité d’avoir une hauteur de 6 m, cumulée entre le RDC etl’entresol
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Les étages sont dédiés pour accueillir l’ensemble des espaces bureaux et espaces associés
(Salle de réunion, salle d’archivage...), couloir et circulation, avec une terrasse avec pergolas en
3ë'"' étage

11.

La présente charte décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la Qualité

Environnementale des chantiers de l’Agence urbaine Kenitra Sidi Slimane Sidi Kacem, en

minimisant ses nuisances tant pour le voisinage et l’environnement naturel que pour le
personnel de l’entreprise.

Il s’agit d’une pièce constitutive du marché de travaux et d’un engagement qui doit être signé
par l’entreprise.

L’objectif principal de cette CCV est réparti en trois volets :

•

•

•

•

•

•

L’engagement des signataires de la présente charte traduit leur volonté de réduire les

nuisances du chantier par le respect d’un nombre d’exigences concernant :

L’information des riverains ;

•

•

•

•

•

•

•

L’entreprise se conformera aux lois, décrets, arrêtés, documents réglementaires et normatifs
actuellement en vigueur dans leur dernière mise à jour à la date de la signature des marchés,

concernant la gestion des déchets de chantier et la réduction des nuisances dues auUaœ.ier

Engagement vis-à-vis de la Charte Chantier à Faibles Nuisances

La gestion des déchets de chantier, passant par une estimation, une mise en place de

moyens, un tri sélectif, une traçabilité, une valorisation ;
La limitation de la pollution de l’eau, de l’air, et du sol, dans le but préserver
l’environnement (sol, air, eau), et l’homme (limitation de la poussière et toute
nuisance olfactive, et amélioration de la qualité de l’air sur chantier) ;

La limitation des bruits engendrés par les camions, engins et matériels utilisés : ces

bruits peuvent déranger les riverains et nuire à la santé des travailleurs postés sur le
chantier ;

La protection et la restauration de la biodiversité existante ;
Le suivi des consommations en eau, électricité et gasoil (et toute autre source

d’énergie), identification des pics de consommation, et optimisation limitation des

consommations ;

Limitation de la nuisance visuelle

La formation et l’information du personnel de chantier ;

Les produits dangereux ;

La gestion des déchets et des terres polluées ;

La maîtrise des nuisances sonores ;

La limitation des pollutions potentielles du sol, de l’eau et de l’air ;

La limitation de la pollution visuelle ;

Les perturbations sur la vie de quartier.
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Ces exigences sont détaillées dans la présente Chate Chantier à Faibles Nuisances. Chaque

signataire de la présente charte a reçu un exemplaire de ce Cahier et s’engage à mettre en

œuvre tous les moyens nécessaires pour en observer les prescriptions.

Fait à .............................. 1e..............................

Mention(s) manuscrite(s) '’Lu et approuvé",

Signature(s) et cachet(s) de l'(des) entrepreneur(s)

111. Obiectifs de cette charte

Le présent document a pour objectif de définir plus précisément les exigences spécifiques à la

démarche environnementale qui devront être respectées par l’entreprise de travaux- Il définit
notamment la description précise des prestations à fournir en lien avec la cible 3 « Gestion de

chantier» de la démarche HQE-"

L’objectif visé par la maîtrise d’ouvrage est l’atteinte du niveau :

« PERFORMANT » sur la cible 3 du référentiel HCIE-"

Cette charte constitue une pièce contractuelle complémentaire. L’entreprise TCE, par la signature de

cette charte/ s’engage donc à respecter les prescriptions de la Charte Chantier Vert/ et rédigera avant

le démarrage des travaux un PAE/ Plan d'Assurance Environnement, dans lequel elle décrira les

dispositions qu’elle s’engage à mettre en œuvre pour la respecter.

Les impacts d’un chantier sur son environnement sont de différentes natures. Le secteur du

bâtiment est l’un des gros producteurs de déchets au Maroc. Il est donc important d’appliquer
des solutions afin de minimiser la production de ces déchets, de développer le tri/ la collecte
sélective et de trouver de nouvelles filières de valorisation. L’objectif de valorisation sur les

chantiers de l’Agence urbaine de Kenitra Sidi Slimane Sidi Kacem est, à minimap de 30 % en

masse de déchet Valorisation des déchets (hors déchets de terrassement)/ et au moins 10 %

en valorisation matière (par rapport à la masse totale de déchets générés valorïsables}. Le tri
sur site sera ainsi privilégié en premier lieu. Pour cela, un espace suffisant sera réservé pour
le tri des déchets de chantier et l’implantation des différentes bennes nécessaires au tri- Si la

configuration du site ne permet de disposer plusieurs bennes pour le tri, l’envoi des dechets
vers une plateforme de tri justifiant des taux de valorisation visés pourra être envisage' Cette
solution devra dûment être justifiée par l’entreprise.

La consommation importante de ressources telles que l’eau et l’électricité
nuisances acoustiques, visuelles ou la pollution des milieux sont d’autres
chantier sur notre environnement.

mais également des
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La réduction de ces nuisances passe par la mise en place de diverses mesures telles que :

•

•

•

•

8

Le dialogue avec les riverains ;

La sensibilisation et la formation du personnel du chantier ;

L’aménagement du trafic pour limiter les perturbations ;

Méthodologie de déconstruction limitant les nuisances sonores et vibratoires pour les

riverains ;

Le choix de procédés constructifs moins bruyants et permettant la réduction des
transports et des déchets à la source ;

•

•

•

•

L’information sur les produits dangereux, l’utilisation de bacs de rétention et de
décantation ;

Le maintien de la propreté du chantier et de ses abords ;

La maîtrise des consommations d’eau et d’énergie sur le chantier et la base vie.
Certaines de ces exigences sont la traduction de la réglementation en vigueur. D’autres

permettent de répondre de manière précise et détaillée aux exigences de la maîtrise

d’ouvrage et montrent son implication dans le domaine de la protection de
l’environnement.
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IV. Contrôle et suivi de la qualité environnementale du chantier

Gestion et suivi au quotidien menés par :

L’entreprise TCE, par le biais d’un Responsable Chantier à Faibles Nuisances qui sera désigné

au sein de l’entreprise générale. Garant de la coordination environnementale du chantier et

un suivi mensuel sur chantier afin de vérifier la bonne application de la présente charte.

La maîtrise d’ouvrage par le biais d’un AMO environnement, assure le contrôle HCIE mensuel
du chantier

v. Rôle des intervenants

1) Rôle de la Maîtrise d’Œuvre
La Maîtrise d’Œuvre assure les missions suivantes :

•

•

•

•

•

•

•

Participe aux réunions hebdomadaires de chantier ;

Intègre dans son compte-rendu hebdomadaire un paragraphe spécifique

environnement synthétisant les non-conformités lors de ses visites;

S’assure que l’entreprise répond aux non-conformités;

Vise l’ensemble des documents d’exécution transmis par l’entreprise, notamment vis-

à-vis des prescriptions environnementales définies dans le CCTP;

Participer à une réunion de préparation au Bilan de chantier ;
Réalisation de suivi environnemental avec le responsable chantier vert de l’entreprise
et le contrôle mensuel, ainsi la vérification et examen des produits conformément aux

autres cibles de la HQE.

La vérification, lors de la réception du bâtiment, du respect des exigences du profil PEB

visé de la HC)E.



2) Rôle du Responsable Chantier à Faibles Nuisances

Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances (ou bien responsable chantier vert « RCV ») est

désigné au sein de l’entreprise est présent pour la durée totale du chantier. Dans ce cadre, le
Responsable Chantier à Faibles Nuisances assure les missions suivantes :

•

•

•

•

•

•

S’assurer du respect de la présente Charte Chantier à Faibles Nuisances à tous les

stades de l’avancement du chantier ;

Vérifier l’application de la charte chantier vert (CCV) sur le chantier (respect des

consignes sur le tri des déchets, le bruit, les pollutions de soI, eau et air, pollutions
visuelles et perturbations de la vie de quartier) ;

Réaliser le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) en phase

préparation de chantier ;
Aborder les sujets relatifs à la Charte Chantier à Faibles Nuisances, lors des réunions
hebdomadaires. Une réunion de sensibilisation aura lieu en début de chantier et à

l’arrivée de chaque nouvel intervenant sur le chantier ;

Prévoir les aires et les moyens pour le stockage des déchets ;
Informer si nécessaire les riverains.

En phase travaux, la mission du Responsable Chantier à Faibles Nuisances comprendra :

• L’amenée et l’évacuation des contenants de déchets ;

La recherche des filières permettant un maximum de valorisation et de recyclage des

déchets collectés sur le chantier (au niveau de la zone Rabat – Kenitra – Sidi Kacem);

La tenue d’un classeur environnement : le registre environnemental du chantier.

•

•

Il est responsable de l’organisation de la collecte, du contrôle du tri et de l’évacuation des

déchets. Ainsi, il collecte les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS) et les

bordereaux de suivi des autres déchets. Il veille à ce que ces bordereaux soient remplis
correctement. Ces bordereaux sont conservés et annexés dans le registre environnemental du
chantier.

Il est également en charge de récupérer, les Fiches\Produits et Fiches de Données Sécurité

(FDS) des éventuels produits dangereux, ainsi que les Fiches de Données Environnementales
et Sanitaires (FDES) des matériaux mis en œuvre, conformément aux préconisations HQE.

Pendant toute la durée du chantier, le Responsable Chantier à Faibles Nuisances effectue une

visite régulière de la totalité du chantier (au moins une fois par semaine).

Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances constitue la mémoire vivante de l’application de
la Charte Chantier à Faibles Nuisances.

Dans le registre environnemental du chantier figurera le suivi de la gestion des déchets
(quantités et volumes produits par type de déchets, dates d'enlèvement correspondantes,

incidents de tri signalés, destination des déchets et type de traitement : enfouissement,
valorisation, ...), ainsi qu’en annexe, les bordereaux d’enlèvement des déchets dûment
complétés.
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VI. Outils de contrôle et de suivi

3) Plan d’assurance environnement
L’entreprise générale ou le groupement d’entreprises remettra dans sa réponse à l’appel
d’offre un Plan d’assurance environnement (PAE) qui expliquera les éléments mis en place en
réponse à la présente charte.

Ce Plan d’assurance Environnement sera revu et développé avec la Maîtrise d’ouvrage lors de

la préparation du chantier et, en tous cas, avant tous travaux.

Ce document contient le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et la

description de la gestion des autres nuisances. Sa structure, laissée au choix de l’entreprise,
devra décrire les procédures, les moyens de contrôle et les actions que l’entreprise mettra en

œuvre pour limiter les impacts et réduire les risques de l’activité du chantier sur

l’environnement, conformément aux dispositions prises dans la présente Charte Chantier à
Faibles Nuisances.

Toutefois, il contiendra à minima les chapitres suivants :

•

•

•

•

•

•

Liste et estimation des quantités des déchets produits par les différentes entreprises
intervenantes sur le chantier, classement suivant le tri sélectif envisagé et indication

de périodes de fortes productions de ces déchets ;

Définition des zones de tri et de stockage à proximité des postes de travail en indiquant
les moyens nécessaires envisagés;

Organisation du tri et du transport des déchets produits par les différentes entreprises
intervenantes sur le chantier jusqu’à la plateforme de tri et de stockage des déchets,

du chantier ;

Indications, consignes de tri, informations, formations proposées aux compagnons
concernant la gestion des déchets de construction et des nuisances dues au chantier;

Actions pour limiter les nuisances dues au chantier : nuisances sonores, pollutions

potentielles du sol, de l’eau et de l’air, pollutions visuelles et perturbations sur la vie
de quartier ;

Moyens de contrôle.

4) Registre environnemental du chantier
Un registre environnemental doit être mis en place sur le chantier par le Responsable Chantier
à Faibles Nuisances, il permettra le suivi de l’aspect environnement tout au long du chantier
et il pourra être consulté lors des réunions hebdomadaires.

Il devra contenir les éléments suivants :

• Un exemplaire de la « Charte chantier à faible nuisances » signée ;

Un exemplaire du PIC à jour ;

Un exemplaire des PAE;

Un exemplaire du livret d’accueil

•

•

• remis aux ouvriers dès leur arrivé s



•

•

•

•

•

•

•

•

•

Registre d’enlèvement des bennes et bordereaux de suivi des déchets de chantier
(Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets Dangereux, Bois, Métal,
Emballages...) ;

Le suivi analytique des quantités de déchets produits chaque mois ;

Le tableau de suivi mensuel des consommations en eau et en électricité du chantier

(avec sous comptage cantonnement et reste du chantier, si possible) ;

Le suivi des formations « Chantier à faibles nuisances » reçues par le personnel (date,
contenu et fiche de présence) ;

Le suivi des remarques faites par les riverains ou autres (registre des plaintes) ;
Les fiches « incidents » ;

La liste des opérations de nettoyage ;

Copies des PV de conformité par rapport aux émissions des gaz à échappement et des

PV de conformité par rapport aux normes de bruit, des engins utilisés lors de la

reconstruction ;

Les fiches produits, fiches de données de sécurité et justificatifs environnementaux
(dont les FDES) des produits utilisés sur le chantier.

VII. Actions de conduite des travaux

5) Formation et information du personnel de chantier
Avant tout travail sur le chantier, tout nouvel intervenant sera formé par le Responsable

Chantier à Faibles Nuisances au respect des exigences du chantier à faibles nuisances.

Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances s’engage à permettre à tout nouvel arrivant
d’assister à cette formation et à vérifier sa participation effective à ladite formation.

Lors de cette formation, un livret d’accueil, élaboré et imprimé par le Responsable Chantier à
Faibles Nuisances, validé par la maîtrise d’ouvrage sera remis à tout nouvel arrivant. Ce

document reprendra l’essentiel des consignes environnementales visant au respect des

exigences du présent document.

Le Responsable Chantier à Faibles Nuisances disposera sur les lieux de passage, à proximité
des cantonnements, dans les vestiaires et réfectoires des panneaux rappelant les consignes à
respecter et les principales exigences relatives au bruit et au tri des déchets. Ces panneaux,
réalisés par le Responsable Chantier à Faibles Nuisances, seront maintenus en bon état de

propreté durant la totalité du chantier.

Dans ce cadre, les bennes à déchets seront clairement identifiées par les pictogrammes des

déchets qui y sont collectés.

6) Information des riverains
A la demande du maître d’ouvrage et autant que de besoin, le Responsable Chantier à Faibles

Nuisances tiendra informer les riverains du déroulement du chantier, avec l’organisation

possible de visites de chantier et mettra en place les dispositions suivantes :

# Rox 1.
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•

•

•

Un panneau d’information sera installé à proximité de l’entrée du chantier et tiendra
au courant les riverains sur la phase du chantier en cours et les éventuelles gènes

(sonoresf perturbations du trafic, ...) qui pourraient avoir lieu lors de cette phase.

Une boîte aux lettres dédiée au recueil des remarques écrites sera également installée

à proximité de l’entrée du chantier et portera la mention : « BOITE A SUGGESTIONS ».

Elle pourra aussi être accessible aux compagnons.

Mise en place et tenue à jour d’un registre recueillant les remarques émanant de

personnes extérieures au chantier (riverains, élus,...) (Optionnel).

VIII. Détails des opérations

L’objectif est de récupérer 100% des bordereaux de déchets pour les déchets conformément au

prérequis de la cible 3 de la HQE

7) La réduction des déchets à la source
Le RCV doit prendre et détailler les dispositions techniques constructives pour limiter la
production de déchets à la source.

8) La gestion des déchets de chantier

La méthodologie de tri sélective doit permettre d’obtenir aisément une nécessaire

séparation des divers matériaux, ce qui facilite le tri, le traitement et le recyclage des
déchets.

Pour rappels les déchets dangereux sont réglementés au Maroc : traçabilité obligatoire.

A minima, il sera mis en œuvre le tri suivant :

Les déchets inertes

Les déchets inertes (ne se décomposant pas, ne brûlant pas, et ne produisant aucune autre
réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement) et autres

déchets* admissibles en centre de stockage d’inertes.

asphaltes coulés
bitumineux et
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La classification devra être adaptée durant les travaux du présent lot suivant les filières
spécialisées existantes dans la récupération et le traitement des articles déposés et leur
destination finale.

9) Aires de stockage

Les bennes devront être accessibles facilement par les compagnons et par les camions chargés

de l’enlèvement. Leur disposition devra permettre le contrôle visuel du contenu des bennes
et de la qualité du tri.

En fonction de l’avancement du chantier, plusieurs aires de récupération des déchets pourront
être aménagées, et leur localisation variée, afin de limiter les déplacements des compagnons.

Les aires de stockage seront aménagées de façon à éviter que des personnes étrangères au

chantier puissent y déposer d’autres déchets. Les bennes seront protégées par des filets.

On rappelle que les aires de stockage doivent être clairement signalisées, ainsi que les
bennes à déchets afin de faciliter l’identification de leur contenu et le tri à effectuer.
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10) Suivi de la production
Il est demandé d’assurer une traçabilité de l’ensemble des déchets, en récupérant des

bordereaux de suivi, ou toute autre disposition similaire permettant de justifier le devenir du
déchet.

L’entreprise tiendra à jour un tableau de bord de suivi mensuel et fournira aux AMO un

carnet de bord, qui réunira l’ensemble des documents relatifs à la gestion des déchets.

IX. Annexe

11) Eléments à mettre en place sur le chantier par l’entreprise

Eléments à mettre en place
Livret d’accueil « Chantier à faibles

nuisances » pour les compagnons
Panneaux d’information « Chantier à faibles

nuisances » pour les compagnons

Panneau d’information (phase du chantier
et nuisances possibles) pour les riverains
Boîte aux lettres pour le recueil des
remarques des riverains et des compagnons
Bennes pour le tri sélectif des déchets de
construction en phase Gros OEuvre

Bennes pour le tri sélectif des déchets de

construction en phase Second OEuvre

Filet ou bâche sur la benne Emballages
(cartons / plastiques)
Signalétique des bennes pour le tri des
déchets de construction

Bac de rétention pour l’huile de décoffrage
avec protection contre la pluie

Bac de rétention pour les produits liquides
dangereux (tels bidons de fuel, d’essence,
...) avec protection contre la pluie

Quantité (en unité)
1 par compagnon

1 par vestiaire cantonnements
1 par réfectoire cantonnements
1 par entrée cantonnements
1 à l’entrée du chantier à minima

1 à l’entrée du chantier

1 Déchets dangereux (DD)

1 Déchets inertes (DI)
1 Déchets non dangereux (hors déchets
d’emballages)
1 Déchets d’emballages
1 pour Bois

1 pour Métaux
1 pour DIB mélangés
1 pour Emballages (cartons / plastiques)

1 pour Déchets Dangereux
1

1 Déchets dangereux (DD)

1 Déchets inertes (DI)

1 Déchets non dangereux (hors déchets
d’emballages)
1 Déchets d’emballages
1 par bidon d’huile de décoffrage

1 par bidon de produit dangereux
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Kit de dépollution pour les déversements
accidentels de produits liquides dangereux
Aire de nettoyage des toupies à béton avec

bassin de décantation pour les laitances de
béton

Aire de nettoyage des roues de camions

Délimitation et balisage des zones de
stockage

Signalétique des zones de stockage

Délimitation et balisage d’une zone de
stationnement des véhicules du personnel
et encadrement

Délimitation et balisage d’une zone de
livraison

Délimitation et balisage d’une zone
d’attente de livraison pour un à deux
camions

1 dans les cantonnements ou sur le chantier

1 à proximité des zones de coulage

1 à la sortie du chantier

1 par zone de stockage

1 par zone de stockage
1 à côté des cantonnements

1
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12) Modèle de Bordereau de suivi de déchets

N' 6336 - 29 r&bii II 1436 (19.1.2015) Bt;LLETIN OFFICIEL 919

Annexe na 1 »u décret n' 2-1445 du 28 rabil I 1436 (20 j&nvier 2015)
3ïûdële du certificat d’accepratioa préûlable (,\rticle 18«5}} /recto

Modèle de certifiûat d’acceptatIon préalable . volet A.

(ArtIcle 18-(S) du dôcret a' Z-14.85 du 28 rabii I 1436 {20 lanticr 2015))

N' LL LLI
EŒwl#08rnern ou oo08.a8rœ î3 x ISrrvTI

& rempIIr par le g+nûrateur d6s d+ebets danBer6ux

1. Informations sur le gén&raleur

1 1 IdentIfIcatIon du gôrtôra teuf . dônomrnattonf adr888&/ InscrIptIon au regIstre de ccmmerc©
n’ d'autorisatIon d'exeroeï le cas échéant

12 ' i:$pœls8tH; de la gestIon dei dëèhe:6 dangereux 8 re6çnn8abë déchet +

13 Têlëphone-. . Têlëfax. ... . CourrIel

2. Source d86 dëchet6 dangereux

IdentificatIon de l'vnlte generatrice des déchets çlartgereux

3. DescriptIon de8 dôch8t& dang6roul

3. 1

3.2

3.3

3.4

Type de dûcJlel5 ..

Code [Catalogue MarocaIn des C»chel51

QuantIté gënéree par année en pOIdS

Pènodicftê de la livraison des déchets

4. Déclaration

Je sous SIgne attost8 18xaclltu{:18 dob IndIcatIons portÔü$ ci<!eB8us etje m'engage à ne IIvrer pour
le traitement que tHs dëchet$ dan9eœux correspondant aux Int1catIons pon+88 sur 18 prè88nt
certlSçat

Leu Dalo Qaur moIS ar\rt88) SIgnature el cachel



920 BULLETIN OFFICI EL Na 6336 - 29 r8bii II 1436 (19.2.2015}

Modèle du certIficat d'acoeptatlon préalable (Àrtlcle 2043)) lvet80

CertifIcat d'acceptatIon préalable . volet B -

(,\rtlcle 20-(3) du décrgt n' :-14.85 du 28 rabii I 1436 (20 jan\ier 2015))

LlIÉN L 1 1
w cea+881re 75 x IS rïvu

à rempIIr par le destin8t8îre

l. Inf' b8 sur le d88tlnat8lr8

1 1 !dmtlficaüon du de$bnataFe . dênamlnatnnï adresseJ lnscnptlon au registre de comrn«oe/
n' d autorIsatIon dexercer le cas êchëant

1 2 Ünaê-orgaÀls8üènnell; ie i-lnstàlatlon siêàallËëË ie ;ait;rrierit aes dÈchets dangereux

13 Téléphone TérefBX 'ëii;;;; ii

2. InformatIon sur l'ln8t8ll8tbon 8péc18l1960 de traitement des d6chots dangaroux on vue de
leur élimination ou de leur valorIsation

21 DenŒï\ln8tJ<)n 81 de8crlpboâ de l'ln$tallat}on

22 n'd8utœisation de 1 InstallatIon spëci8lisêe

2 3 Type de traitement en vue de 1 éllmln8tx)n ou de la v8kitlsaton
a}
b)
c)

3.0 Décl8r8tion• dl8ccapt8tbon

Je soussIgne atte6te l'exactitude des indlcatlon6 ponëe9 cbdessys et accepte u lfvrBI son des
dêchet8 dangereux mentlonnôs dans le volet A du présent cerlIMal.

LIeu Date aour. mm. année) SIgnature et cachet



N’ 6336 - 29 rat>ii 11 1436 [19.2.2015} BL' LLE'r] N oi''FI(:i EL 921

Annexe 2 au décret na2.1445 du 28 rnbii [ 1436 (20 janvier 2015)
Certificat d’élimination de déchets dangereux (Article 211

CertIficat d’élimInatIon de dëchet8 dangereux
{Article 20 du décret nB 2.14.85 da 28 rabll I 1436 (20 janvkr 2015}}

LLLLLL J au Ctxle,barrg 75 x tS min

1. Inforrtbatlon$ sur le de8tlnataïre

l.1 Identiflc8tton da de$11n9t81re aënorrlln8fioN adresse/ InscrIptIon 8u regIstre de eorï\meri:8/
a' d’8utorl sat+on d exorcor le cas ëcbëa/11.

1.2 Unité organisationnelle de l'InstallatIon 8péaal16ë9 de trait6fnent des dôch8{8 dangereux

1.3 TëlëDnone..

2. Infarm8tlon 8ur l'ln8t8ll8don spécIaIIsée de traItement des d&:heu dangereux an vue de
leur ellrrlln8tbon ou de leur valorl&8tlon

2.1 Dénomination et dû$cnptlor\ de l'InStallatIon

2.2 n'd'autor16atk>n do l'Installation $pôaak6ë8

2 3 Type de ïfa4errrenl en vue de l'ëllrrllïlotion ou de la valorIsatIon
a)
0)
e)

3. DescrIption deg déchets dangBreux llvré6

3. 1

32

3.3

34

Type de déchets

Code [Catalogue Maroc8,n des C>ecüetsi

QuantIte 9enërëo par annee en poIds

PerlcxJlclté de la IIvraIson des deu\ets

Je 6Œ18slgnë atte6te qua le8 dec/1ets dBnger8ux menbonnè9 dans le présent certifIcat ont ètë
éIImine 8 conforTrlérïtent 8 B rëglerrlentat)on Bn VIgueur

4, DéclaratIons d'éIIminatIon

LIeu Date Üour, mais. =lnée) Signature et cachet

1.c texte en laltpuc arübcü clé publié dal 15 l'édilion pènër ak du « Bulkltn ûfficid , n= 63_LI du 22 ïabi i 11 14-VI (12 Ïtvller !ÜISI


